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GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2012.GADA 26.JANVĀRA LĒMUMĀ NR.2/1 „PROJEKTA ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA” TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA SASKAŅOŠANA”
(ziņo I.Škutāne)

        Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR - S.Stoļarovs, V.Grigorjevs, V.Ļevčenoks, R.Vectirāne, M.Buškevics, A.Garančs, D.Olte, A.Rāviņš, A.Rublis, J.Lange, J.Strods, R.Šlegelmilhs, PRET- nav, 2 balsīm ATTURAS – D.Liepiņš, S.Šalājevs,

Jelgavas pilsētas dome ar 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.2/1 „Projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” Tehniski ekonomiskā pamatojuma saskaņošana” saskaņoja Tehniski ekonomisko pamatojumu projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” (turpmāk – Projekts) ar kopējām izmaksām Ls 1 387 537.43 un kopējo plānoto no jauna izbūvējamo ūdensapgādes tīklu garumu 2,2 km un kanalizācijas tīklu garumu 5,9 km. 
Tehnisko projektu izstrādes gaitā tika precizēts rekonstruējamais un no jauna izbūvējamais ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla garums, līdz ar to ūdensapgādes tīkla izbūves palielinājums ir 0,6 km un kanalizācijas tīkla izbūves palielinājums ir 0,5km. Projekta īstenošanas gaitā veikto iepirkumu rezultātā faktiskās Projekta ieviešanas izmaksas ir Ls 1 672 287.15, līdz ar to palielinājums ir Ls 284 749.72. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu un pamatojoties uz SIA ”Jelgavas ūdens” 2013.gada 10.jūlija vēstuli Nr.07-01A/936, lai nodrošinātu Projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanu,  
JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:
1. Saskaņot 2013.gada 10. jūlijā izstrādātos Tehniski ekonomiskā pamatojuma papildinājumus un precizējumus projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” (pielikumā CD).

2. Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.2/1 „Projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” (turpmāk-lēmums) Tehniski ekonomiskā pamatojuma saskaņošana””  šādus grozījumus:

2.1. Izteikt lēmuma  2.punktu šādā redakcijā:
 ”2. Saskaņot projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” aktualizēto finansēšanas plānu:
	Rādītāji
	Ls

	1. Ieguldījumu attiecināmās izmaksas, t.sk.
	1 381 893.51

	1.1. Kohēzijas fonds 
	1 039 027.00

	1.2. Valsts budžeta ieguldījums
	62 584.67

	1.3. Uzņēmums
	280 281.84

	2. Neattiecināmās izmaksas, t.sk.
	290 393.64

	2.1. Uzņēmums (aprēķinātais PVN)
	290 393.64

	Finansējums, kopā (1.+2.)
	1 672 287.15


2.2. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
 ”3. Saskaņot projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” precizētos pasākumus (komponentes):

	Nr.p.k.
	Pasākums
	Pasākuma mērķis
	Veicamie uzdevumi
	Raksturojums

	3.1.
	Ūdensapgādes tīkla uzlabojumi
	Nodrošināt dzeramo ūdeni pilsētā atbilstoši ES Direktīvai 98/83/EK ”Par dzeramā ūdens kvalitāti”.
	Ūdensapgādes tīkla paplašināšana 
	Kopējais plānotais rekonstruējamo un no jauna izbūvējamo tīklu garums 2,8 km

	3.2.
	Kanalizācijas tīkla uzlabojumi
	Nodrošināt visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu saskaņā ar ES Direktīvu 91/271/EEK ”Par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu”.
	Kanalizācijas tīkla un sūkņu staciju paplašināšana 
	Kopējais plānotais no jauna izbūvējamo tīklu garums 6,4 km


Domes priekšsēdētājs 
             

(paraksts)               
       A.Rāviņš
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        S.Ozoliņa

Jelgavā 2013.gada 25.jūlijā
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