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Oriģināls
1. sējums
Projekta iesnieguma veidlapa
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	1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju


1.1. Projekta iesniedzējs:

	1.1.1. Nosaukums: 
	SIA „Jelgavas ūdens”

	1.1.2. Reģistrācijas numurs:
	41703001321

	1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
	41703001321

	1.1.4. Juridiskā adrese:
	Iela, mājas nr. Ūdensvada ielā 4

	
	Pilsēta, rajons Jelgava, Jelgavas rajons

	
	Valsts Latvija

	
	Pasta indekss LV-3001


	1.1.5. Kontaktpersonas:

	Tālrunis:
	Fakss:
	E-pasts:

	Atbildīgā persona (projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs)
	63007070


	63007100


	edgars.licis@ju.lv



	Vārds, uzvārds

Edgars Līcis
	
	
	

	Ieņemamais amats

Valdes loceklis
	
	
	

	Kontaktpersona:
	63007102
	63007100
	ieva.strode@ju.lv

	Vārds, uzvārds

Ieva Strode
	
	
	

	Ieņemamais amats

Projekta īstenošanas grupas vadītāja
	
	
	


1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo): 

			Kods

	Nosaukums


	X
		I-1

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību


			I-2

	Akciju sabiedrība


			I-11

	Pašvaldības aģentūra


			I-16

	Pašvaldību iestāde


			I-28

	Pašvaldība



	


1.1.7. Projekta iesniedzēja NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

	36
	
	Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

	37
	
	Notekūdeņu savākšana un apstrāde

	kods
	
	nosaukums


	2. Sadaļa – Projekta apraksts


	2.1. Kopsavilkums par Kohēzijas fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesniegumu)
Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros veicamās aktivitātēs atbilstoši šādām atbalstāmajām darbībām: 

	1.Projekta apraksts

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai (dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade, uzkrāšana, ūdensapgādes tīkla darbības nodrošināšana, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana u.c.)

n/a

· ..............................

· ..............................

· ..............................

Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai (notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve vai rekonstrukcija, notekūdeņu dūņu apstrādes un uzglabāšanas nodrošināšana, neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu tiešo izplūžu likvidēšana u.c.)
n/a

· ..............................

· ..............................

· ..............................

Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšana, sistēmu uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, investīcijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai u.c.)
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana: 

Detalizēta informācija par ūdensapgādes tīklu paplašināšanu sniegta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” TEP aktualizācijas ziņojumā (4.1. sadaļa). Norādīti ūdensapgādes tīkla cauruļvadu garumi (apaļoti, ievērojot matemātikas noteikumus), paredzēti māju pievienojumi sarkano līniju robežās.
· 1.posms: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētas Druvu ielā
Jaunbūvējamo ūdensapgādes cauruļvadu garums:

· DN 63 – 140 m
· DN 110 – 180 m.

· 3.posms: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētas Griezes ielā
Jaunbūvējamo ūdensapgādes cauruļvadu garums:
· DN 63 – 225 m.

· 4.posms: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētas Palu un Dambja ielā
Jaunbūvējamo ūdensapgādes cauruļvadu garums:
· DN 63 – 105 m
· DN 110 – 470 m.

· 5.posms: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētas Parka ielas rajonā
Jaunbūvējamo ūdensapgādes cauruļvadu garums:
· DN 63 – 500 m;

· DN 110 – 230 m.

Kanalizācijas tīklu paplašināšana:

Detalizēta informācija par kanalizācijas tīklu paplašināšanu sniegta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” TEP aktualizācijas ziņojumā (4.2. sadaļa). Norādīti kanalizācijas tīkla cauruļvadu garumi (apaļoti, ievērojot matemātikas noteikumus), paredzēti māju pievienojumi sarkano līniju robežās.
· 1.posms: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētas Druvu ielā
Jaunbūvējamo kanalizācijas tīklu garums: 

· DN 250 – 320 m.

· 2.posms: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētas Dārza ielas rajonā
Jaunbūvējamo kanalizācijas tīklu garums: 

· DN 200 – 420 m;

· DN 250 – 205 m.

· 3.posms: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētas Vidus un Griezes ielā 
Jaunbūvējamo kanalizācijas tīklu garums: 

· DN 200 – 190 m
· DN 250 – 215 m.

· 4.posms: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētas Palu ielā Jaunbūvējamo kanalizācijas tīklu garums: 

· DN 160 – 105 m

· DN 250 – 470 m.

· 5.posms: Kanalizācijas tīkla paplašināšana Jelgavas pilsētas Parka ielas rajonā 
Jaunbūvējamo kanalizācijas tīklu garums: 

· DN 200 – 1105 m.
· 6.posms: Kanalizācijas tīkla paplašināšana Jelgavas pilsētas Garozas ielā 
Jaunbūvējamo kanalizācijas tīklu garums: 

· DN 250 –369 m.
2. Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi 

· Ūdensapgādes pakalpojumu pārklājums palielināsies no 95.7% (ņemot vērā II un III kārtas ietekmi) līdz 96.1% ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā.
· Kanalizācijas pakalpojumu pārklājums palielināsies no 90.3% (ņemot vērā II un III kārtas ietekmi) līdz 91.4% aglomerācijā.
Pateicoties kanalizācijas tīklus paplašināšanai tiks samazināta ietekme uz apkārtējo vidi, jo notekūdeņu savākšana notiks centralizēti, veicot notekūdeņu attīrīšanu Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.


2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

	Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):
	Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija

	Pašvaldība:
	Jelgavas pilsēta

	Projekta īstenošanas reģions (atzīmēt):


	Kurzeme
	

	
	Latgale 
	

	
	Zemgale 
	X

	
	Vidzeme
	

	
	Rīga 
	

	Administratīvā vienība (atzīmēt):
	Rīgas pilsēta
	


2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):

	36
	
	Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

	37
	
	Notekūdeņu savākšana un apstrāde

	kods
	
	nosaukums


2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (<ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes>)
Projekta teritorija atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāju skaits 2014.gada sākumā bija 62572. Ievērojamas nebūtiskas iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo četru gadu laikā, par ko liecina LR Centrālās statistikas pārvaldes dati (1% robežās, izņemot 2012.gadu, kad iedzīvotāju skaits samazinājās par 1.52%). 
Iedzīvotāju skaits aglomerācijā – 59541.

Iedzīvotāju skaits ūdensapgādes pakalpojumu zonā – 59964.

Notekūdeņu piesārņojuma slodze aglomerācijā cilvēkekvivalentā (CE) noteikta 65690CE apmērā. No tiem 59541CE – iedzīvotāju radīta slodze un 6149CE – uzņēmumu veidota piesārņojuma slodze (2014.gadā).
Jelgavas pilsētas teritorija pieder Lielupes sateces baseinam. Attīrītie notekūdeņi tiek ievadīti Driksā.
Centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas pakalpojumu tehniskais nodrošinājums 2014.gadā, ņemot vērā ūdenssaimniecības projekta II un III kārtas īstenošanu:

· 95.7% ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā;

· 90.3% aglomerācijā.
Pašvaldības SIA „Jelgavas ūdens” kopš 2010.gada septembra īsteno projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” (Projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006) (turpmāk tekstā – Projekta II kārta). Projekta II kārta tiek īstenota 3.5.1.1 aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros, tā galvenās komponentes ir:

1) Teteles ūdensgūtves uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība
2) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve: 

· Ūdens tīklu rekonstrukcija un izbūve 21.5 km (15.4 km maģistrāles, 6.1 pievadi)
· Kanalizācijas tīklu izbūve 13.8 km (9.7 km – maģistrāles, 4.1 km – pievadi)

· Kanalizācijas spiedvadu izbūve 4.1 km 

· Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – 5 gab.

Projekta II kārtas īstenošana pabeigta 2014.g. novembrī.
Pašvaldības SIA „Jelgavas ūdens” kopš 2012.gada jūnija īsteno projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” (Projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010) (turpmāk tekstā – Projekta III kārta). Projekta III kārta tiek īstenota 3.5.1.1 aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros, tā galvenās komponentes ir:

1) Ūdensapgādes tīklu izbūve – 4.3 km (2.8 km maģistrāles, 1.4 km pievadi)
2) Kanalizācijas tīklu izbūve – 9.2 km (6.1 km maģistrāles, 3.1 km pievadi)
3) Kanalizācijas spiedvadu izbūve – 0.3 km 

4) Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – 2 gab.

Projekta III kārtas būvdarbi tika pabeigti 2014.gada oktobrī. 
	Problēma
	Apraksts

	ūdensapgādes kvalitāte
	Uz 2014.gada 1.janvārī kopējais maģistrālo ūdensapgādes tīklu garums bija 128.7 km, ūdensvada māju pievadi un iekškvartālu tīkli 41.8 km un 28.9 km attiecīgi. Tādējādi kopumā Jelgavā ūdensapgādes tīklu garums bija 199.4 km. Tīklu garumi doti, ņemot vērā projektu II un III kārtas daļējo būvdarbu pabeigšanu uz 01.01.2014.
Ap 60% ūdens cauruļvadu materiāls ir ķets. Pārējo cauruļvadu materiāls ir plastmasa (polimeri).

Esošo ūdensvada tīklu tehniskais stāvoklis ir kopumā apmierinošs, tomēr ap 60% tīklu sistēmā ir izbūvēti laika periodā no 1950.g. līdz 1999.g. un 3% tīklu izbūvēti 1896.g.-1949.g. Līdz ar to ir bieži noplūžu, korodēšanas un avāriju gadījumi. Vecajos ķeta tīklos ir samazināta hidrauliskā kapacitāte, ko ierobežo aizsērējumi un nosēdumi.

2014.gadā ūdens zudumi, ieskaitot tīklu skalošanu un neņemot vērā ŪAS (darbība uzsākta 2014.g. jūnijā) tehnisko patēriņu sastādīja 15.5%. ŪAS nepieciešamība pēc ūdens filtru skalošanai vērtēta 9.1% no iegūta ūdens apjoma (1 gada laikā). Kopējais zudumu apjoms 2015.g. plānots 24%, ņemot vērā ŪAS tehnisko patēriņu (flirtu skalošana). 
Teteles ūdensgūtvi veido 12 urbumi. Ūdens sagatavošanas ietaises nodrošina iespēju padot uz pilsētu 16 000 m3/dnn apstrādāta ūdens ar parametriem atbilstoši Padomes Direktīvas 98/83/EK, kā arī MK noteikumu Nr. 235 prasībām.
Ūdens sagatavošana un uzglabāšana atrodas pilsētas labajā krastā. Pilsētas kreisajam krastam ūdens padeve tiek nodrošināta pa diviem paralēliem dīķeriem Veco Strēlnieku ielas turpinājumā. Šāda situācija nenodrošina pakalpojuma drošumu.

Daļa ugunsdzēsības hidrantu pilsētā ir apakšzemes tipa. Augstā gruntsūdens līmeņa dēļ, kā arī ziemas apstākļos, to ekspluatācija ir apgrūtināta.
Agrāk būvētajos ūdensvada tīklos daļa no esošiem aizbīdņiem vairs neatbilst ekspluatācijas nosacījumiem (tos nevar noslēgt, atvērt). 

	notekūdeņu savākšanas kvalitāte
	Uz 2014.gada 1.janvāri kopējais kanalizācijas tīklu garums aglomerācijā bija 188.0 km (ņemot vērā projektu II un III kārtas daļējo būvdarbu pabeigšanu un 01.01.2014), t.sk.:
· Kolektori 54.7 km

· Maģistrāles 66.6 km

· Iekškvartālu tīkli 23.4 km

· Māju izvadi 27.2 km

· Spiedvadi 16.1 km

Kanalizācijas tīklu materiāls ir keramika, betons, dzelzsbetons, ķets, tērauds, aizbestbetons un polietilēns.

Kanalizācijas sistēmas darbību nodrošina 31 dažādas ražības kanalizācijas sūkņu stacija (turpmāk tekstā KSS) notekūdeņu pārsūknēšanai, 5 no tām izbūvētas projekta II kārtas ietvaros un divas – projekta III kārtā.

Lielākā daļa esošo kanalizācijas tīklu ir nolietojušies: ap 70% tīklu vecums ir 25-100 gadi, un tikai 30% tīkli ir nosacīti jaunie (vecums līdz 25 gadiem). Novecojošo kanalizācijas cauruļvadu dēļ bieži rodas avārijas situācijas, iebrukumi un noplūdes. 
Infiltrācija kanalizācijas sistēmas tīklos sastāda 46% no kopējās plūsmas uz NAI, kas rada papildus slodzi kanalizācijas sūkņu stacijām un NAI.
Dažām KSS ir tikai viens darbojošs spiedvads (Vīgriežu, Zvejnieku, Bērzu spiedvada posms apmēram 80 m garumā), līdz ar to, spiedvada avārijas gadījumā tiek pilnībā apturēta sistēmas darbība.

Esošā Platones KSS ir novecojusi, atrodas avārijas stāvoklī. 

Notekūdeņu plūsma uz Zvejnieku KSS ir palielinājusies, tāpēc ir nepieciešama tās rekonstrukcija palielinot sūkņu stacijas tilpumu, ražību, kā arī izbūvējot vēl vienu paralēlo spiedvadu līdz NAI.

	notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte 
	Savāktie kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti un attīrīti notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (turpmāk tekstā NAI), kuras tika nodotas ekspluatācijā 2006.gadā projekta I kārtas ietvaros. Notekūdeņu attīrīšana nodrošina notekūdeņu sastāva atbilstību ES un LR normatīvo dokumentu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

Jelgavas NAI attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Driksā. Regulāri tiek veikta virszemes ūdens kvalitātes testēšana. Veiktas ūdens analīzes liecina, ka izplūstošā ūdens ietekme nav būtiska.

	ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība
	

	Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums neatbilst Dzeramā ūdens kvalitātes direktīvas 98/83/EK ieviešanas plāna vienotajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu standartiem (100%)
	Jelgavas ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā centralizētā ūdensapgāde ir pieejama 95.7% iedzīvotāju (2014.g.).

	notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība
	

	Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums neatbilst ES Direktīvas par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu 91/271/EEK ieviešanas plāna vienotajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu standartiem (100%).
	Jelgavas aglomerācijā centralizētā notekūdeņu savākšanas pakalpojumi ir pieejami 90.3% iedzīvotāju (2014.g.).


	2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (<norādīt atsauci uz dokumentāciju ar alternatīvo risinājumu izvērtējumu, ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>)

	2.5.1. Risinājuma apraksts


	Problēma
	Risinājums

	ūdensapgādes kvalitāte
	Lai nodrošinātu efektīvu ūdens tīklu uzturēšanu, samazināt avāriju skaitu, un kā rezultātā samazināt ūdens zudumus tīklā, nepieciešams veikt maģistrālo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, novecojušas noslēgarmatūras un hidrantu nomaiņu, tīklu apkalpošanas iekārtu nomaiņu (daļa no esošiem aizbīdņiem neatbilst ekspluatācijas nosacījumiem).
Lai nodrošinātu ūdens padeves pakalpojuma drošumu Jelgavā, būtu jāizbūvē alternatīvā ūdens padeves cilpa, kas savienotu pilsētas ūdensapgādes sistēmu.

	notekūdeņu savākšanas kvalitāte
	Lai nodrošinātu infiltrācijas samazinājumu un līdz ar to veicināt racionālu resursu izmantošanu, nepieciešama kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.
Nepieciešamas Platones KSS rekonstrukcija.

Nepieciešama Zvejnieku KSS rekonstrukcija, palielinot sūkņu stacijas tilpumu, ražību, kā arī izbūvējot vēl vienu paralēlo spiedvadu līdz NAI.

	ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība
	

	Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums neatbilst Dzeramā ūdens kvalitātes direktīvas 98/83/EK ieviešanas plāna vienotajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu standartiem (100%)
	Lai nodrošinātu līdz 100% pakalpojuma pieejamību ūdensapgādes pakalpojumu zonas iedzīvotājiem, nepieciešama ūdensapgādes tīklu paplašināšana.
Projekta IV kārtas ietvaros plānotais jaunbūvējamo ūdensapgādes tīklu kopējais garums – 1.85 km 

	notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība
	

	Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums neatbilst ES Direktīvas par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu 91/271/EEK ieviešanas plāna vienotajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu standartiem (100%).
	Lai nodrošinātu līdz 100% pakalpojuma pieejamību aglomerācijas iedzīvotājiem, nepieciešama kanalizācijas tīklu paplašināšana.

Projekta IV kārtas ietvaros plānotais jaunbūvējamo kanalizācijas tīklu kopējais garums – 3.40 km


2.5.2. Izvērtētie projekta īstenošanas riski (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>)
	Projekta finanšu analīze attiecībā uz iespējamām ārējo un iekšējo faktoru izmaiņām ir veikta šādām pozīcijām: patērētā ūdens daudzums, tarifu politika, kārtējās izmaksas, kapitālieguldījumi, Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms. Kā kritēriji tiek apskatīti projekta finansiālās efektivitātes rādītāji, ņemot vērā Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un neņemot to vērā. Kā rāda jūtīguma analīzes rezultāti, izmainot analizējamos faktorus robežās no -10% līdz +10%, projekts saglabā finansiālo stabilitāti. Faktori, kas ietekmē ieņēmumu veidošanos (tarifi, patēriņa apjomi, maksājumu koeficients) un izdevumus (inflācija, darba algas pieaugums, nodokļu atskaitījumi) nenozīmīgi ietekmē projekta efektivitāti. Projekts ir jūtīgs attiecībā uz investīciju apjoma un KF granta lieluma izmaiņām.
Veikta risku analīze liecina par vispārējo un specifisko risku iestāšanas varbūtības zemu vai ļoti zemu līmeni.

Plānoto izmaksu pārsniegšanas risku mazināšanas pasākumi un cita papildus informācija par riskiem sniegta Tehniski ekonomiskajā pamatojumā projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta”, SIA „Konsorts”, 2015. gada janvāris (8.sadaļa).


 
2.5.3. Izvērtētie alternatīvie risinājumi (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>) 

Izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” 2011.gadā, tika sagatavota ilgtermiņa investīciju programma. IIP ietvaros veikts ekonomiskais izvērtējums, kas tiek veikts projekta komponenšu prioritārās secības noteikšanas ietvaros, tādējādi nosakot aktuālākos un ekonomiski izdevīgākos tīklu izbūves posmus.
Projekta IV kārtas tīklu posmi izvēlēti, ņemot vērā IIP prioritātes, kā arī dažos gadījumos tehniskas nepieciešamības faktoru dēļ.

Projekta IV kārtas TEP ietvaros veikta finanšu ekonomiskā analīze (6.,7.sadaļa), kura veikta diviem scenārijiem: investīciju scenārijs (ar projekta IV kārtas realizāciju) un inerces scenārijs (bez projekta IV kārtas realizācijas).
	Risinājums, paredzētā komponente
	Izskatītie alternatīvie risinājumi

	Jauno kanalizācijas tīklu izbūve
	Alternatīvie risinājumi netika izskatīti, jaunbūvējamie tīklu posmi pieņemti atbilstoši mērķim paplašināt kanalizācijas tīklu sistēmu un plānoti pa esošajiem ceļiem.

	Jauno ūdensapgādes tīklu izbūve 
	Alternatīvie risinājumi netika izskatīti, jaunbūvējamie tīklu posmi pieņemti atbilstoši mērķim paplašināt ūdensapgādes tīklu sistēmu un plānoti pa esošajiem ceļiem.


2.6. Norādīt projekta mērķi (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>)
	1. Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros sasniedzamos uzlabojumus atbilstoši šādiem mērķiem:

 Mērķis
 Projekta ietvaros sasniedzamais līmenis/ panāktais uzlabojums
 ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana 

Projekta ietvaros:

Darbības netiks veiktas.

Ārpus projekta aktivitātēm:
Saskaņā ar IIP nepieciešams turpināt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Plānotais rekonstruējamo tīklu garums 5.8 km*. Zudumu apjoms samazināsies līdz 21% 2020.gadā.
Ūdensvada tīklu izbūve sacilpojuma nodrošināšanai (alternatīvā ūdens padeves cilpa).
Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana ugunsdzēsības vajadzībām, nomainot 163 hidrantus.
notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana
Projekta ietvaros:

Darbības netiks veiktas.

Ārpus projekta aktivitātēm:

Saskaņā ar IIP nepieciešams turpināt kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. Plānotais rekonstruējamo tīklu garums 2.4 km*. Infiltrācijas apjoms samazināsies līdz 42% 2020.gadā.
Lai nodrošinātu kanalizācijas sistēmas funkcionēšanu, tiks izbūvētas 20 KSS.

Platones KSS rekonstrukcija.

Zvejnieku KSS rekonstrukcija, palielinot sūkņu stacijas tilpumu, ražību, kā arī izbūvējot vēl vienu paralēlo spiedvadu līdz NAI.
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana
Projekta ietvaros:

Darbības netiks veiktas.

Ārpus projekta aktivitātēm:

Darbi netiek paredzēti.
ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Projekta ietvaros:

Izbūvējot jaunus ūdensapgādes tīklus (1.85 km), centralizētās ūdensapgādes sistēmas pārklājums palielināsies par 0.4% 2016.gadā**, t.i. sasniegs 96.1% ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā.

Ārpus projekta aktivitātēm:

Turpmāka ūdensapgādes tīkla paplašināšana, izbūvējot 25.8 km cauruļvadu, ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā nodrošinās centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu pieejamību līdz 100% apmērā 2020. gadā. 
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana
Projekta ietvaros:

Izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus (3.30 km), centralizētās kanalizācijas sistēmas pārklājums palielināsies par 1.1% 2016.gadā**, t.i. sasniegs 91.4% aglomerācijā.

Ārpus projekta aktivitātēm:

Turpmāka kanalizācijas tīkla paplašināšana, izbūvējot 41.4 km tīklu, aglomerācijā nodrošinās centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pieejamību līdz 100% apmērā 2020. gadā.




* - informācija atbilstoši 2011.gada izstrādātajai ūdenssaimniecības sistēmas attīstības stratēģijai. Uz šī dokumenta sagatavošanas brīdi notiek ūdenssaimniecības attīstības investīciju programmas aktualizācija 
**- pirmais pēc projekta realizācijas gads

2.7. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>)
	Projekta aktivitātes paredzamo līgumu līmenī ietver divus līgumus:

1. Būvdarbu līgums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6. posmi)
2. Pakalpojumu līgums: Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība.

Papildus šim tiks veiktas saistītās aktivitātes:

· Publicitātes pasākumi būvdarbu līguma ietvaros;

· TEP aktualizācija pakalpojumu līguma „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” TEP izstrāde” ietvaros (pabeigts uz KF pieteikuma iesniegšanas brīdi, finansē SIA „Jelgavas ūdens” no pašu resursiem)
· Tehniskā projekta izstrāde (finansē SIA „Jelgavas ūdens” no pašu resursiem):
Būvprojekti apstiprināti Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 1.posms – Druvu ielas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 3.posms – Vidus ielas sadzīves kanalizācijas tīkli.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 4.posms –Palu ielas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 5.posms –Parka iela, Emiļa Melngaiļa iela, Apiņu iela, Rasas iela, Brūkleņu iela un Egļu iela ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli.

Būvprojekti saskaņošanas stadijā:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 2.posms – Dārza iela, Ābeļu iela, Ūdensvada iela un Lauku iela sadzīves kanalizācijas tīkli.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 6.posms – daudzdzīvokļu māju Garozas ielas Nr.66 un Nr.68 ārējie sadzīves kanalizācijas tīkli.

· Autoruzraudzība pakalpojumu līguma ietvaros – projekta autoru veikta uzraudzība visa būvniecības perioda laikā un pieņemot objektu, vai objektu būvniecība atbilst projekta dokumentācijai. Attiecas uz būvdarbu 1. aktivitāti (finansēs SIA „Jelgavas ūdens” no pašu resursiem).


1. Projekta aktivitāšu tehniskais apraksts
1. aktivitāte. Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6. posmi). 
Būvdarbu līgums tiks noslēgts atbilstoši FIDIC „Sarkanās grāmatas” prasībām. Līgums ietver publicitātes pasākumu izmaksas.
Ūdensapgādes tīklu izbūve ietver jaunu cauruļvadu būvniecību, ieskaitot visu nepieciešamo aprīkojumu (ūdens akas, armatūra u.c.), kā arī ceļa segumu atjaunošanu tranšejas platumā. Lai nodrošinātu ūdens piegādi jauniem ūdens patērētājiem, plānots izbūvēt pieslēgumus no ūdensapgādes tīkla cauruļvada līdz sarkanai līnijai. Pievadus no sarkanās līnijas līdz ievades ēkā, patērētājiem jāizbūvē par saviem līdzekļiem. 

Kanalizācijas ielu tīkla izbūve iekļauj jaunu cauruļvadu būvniecību ar visu nepieciešamo aprīkojumu (skatakas, līkumi, armatūra utt.) un seguma atjaunošanu tranšejas platumā. Darbi plānoti pa esošajiem ceļiem (ielām) sarkano līniju robežās. Projekts paredz iespējamo pieslēgumu vietu izveidi, izbūvējot pieslēgumus no ielas tīkla līdz sarkanām līnijām. Pieslēgumi no ielas sarkanām līnijām līdz ēkām ir jāizbūvē pakalpojuma saņēmējiem par pašu līdzekļiem.
2. aktivitāte. Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība – inženieruzraudzība (t.sk. būvlaukumā) un līgumu administrācija saskaņā ar FIDIC un ES prasībām tiek veikta visā būvniecības periodā un pieņemot objektus. Attiecas uz būvdarbu 1. aktivitāti.
2. Projekta realizācijas ieguvumi
	Ekonomiskais ieguvums

(prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta)
	1. Izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus, palielināsies attīrāmo notekūdeņu apjoms, līdz ar to pieaugs elektroenerģijas patēriņš, kas nepieciešams notekūdeņu attīrīšanai (nenozīmīgi).
2. Ņemot vērā to, ka projekts neparedz kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, infiltrācijas apjomi nesamazināsies (izmaiņas 0%).
3. Projekta realizācija neietekmē ūdens zudumu apjoma izmaiņas (izmaiņas 0%).
4. Izmaksu pilnas segšanas rādītājs tiek ietekmēts nenozīmīgi (ienākumi par pakalpojumu sniegšanu/izdevumi pakalpojuma nodrošināšanai) aprēķinu periodā no 2015. līdz 2045.gadam. Kopējās izmaksas, ieskaitot amortizāciju, tiks segtas aptuveni 96% apmērā (pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas). Ilgtermiņā plānota pilna izmaksu segšanas principa ievērošana.


	Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta)
	1. Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumi:
Nav ietekmes, jo projekts neparedz pasākumus saistītus ar ūdens attīrīšanas procesu.
2. Novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabojumi (norādīt tos parametrus, kur tiek panākts uzlabojums):

Nav ietekmes, jo projekts neparedz pasākumus saistītus ar notekūdeņu attīrīšanas procesu
3. Notekūdeņu dūņu kvalitātes uzlabojumi: 
Nav ietekmes, jo projekts neparedz pasākumus saistītus ar notekūdeņu dūņu attīrīšanu.

4. Saņemošo ūdensobjektu ūdens kvalitātes uzlabojumi:
Nav ietekmes, jo projektā veidota infrastruktūra neietekmē saņemošā ūdensobjekta ūdens kvalitāti.

	Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta)
	1) Piesārņojuma samazinājums gadā (t): 

Suspendētās vielas no 320.9 t/gadā līdz 313.1 t/gadā

BSP5 no 339.9 t/gadā līdz 333.6 t/gadā

ĶSP no 860.7 t/gadā līdz 850.5 t/gadā

Pkop no 13.5 t/gadā līdz 13.3 t/gadā

Nkop no 67.4 t/gadā līdz 66.5 t/gadā

	
	2) Savākto notekūdeņu apjoms, % no visiem: 
Pirms projekta (2014.g.): 3794.2 tūkst.m3 (86.6% no visiem notekūdeņiem)

Pēc projekta (2019.g.): 4061.4 tūkst.m3 (89.0% no visiem notekūdeņiem)

	
	3) Attīrīto notekūdeņu apjoms, % no visiem:
Pirms projekta (2014.g.): 3802.6 tūkst.m3 (100% no savāktiem notekūdeņiem, ieskaitot septiķus)

Pēc projekta (2019.g.): 4147.3 tūkst.m3 (100% no savāktiem notekūdeņiem, ieskaitot septiķus)

	
	4) Kvalitatīvs dzeramais ūdens, % no visa tīklā padotā

Projekts neskar ūdens attīrīšanu.

	
	5) Notekūdeņu dūņu atkārtotas izmantošanas iespējas, t/gadā:

Projekts neskar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu.


3. Projekta aktivitāšu ieguldījums ES direktīvu galveno prasību nodrošināšanā

	ES direktīvas prasība
	Patreizējā atbilstība prasībām
	Atbilstība prasībām pēc projekta īstenošanas

	91/271/EEK:
	atbilst/neatbilst un 

vērtība
	atbilst/neatbilst un

vērtība

	Notekūdeņu savākšana (%):
	Neatbilst 
	Neatbilst

	a) no visiem notekūdeņiem aglomerācijā
	86.6%
	89.0%

	b) no mājsaimniecībām aglomerācijā
	55.4%
	58.4%

	Savākto notekūdeņu attīrīšana (%)
	100%
	100%

	Notekūdeņu attīrīšanas līmenis atbilstoši projekta teritorijas CE (izdalīt atsevišķi, ja ir vairākas sistēmas)
	Atbilst 
	Atbilst

	98/83/EK:
	
	

	Tīklā padotā ūdens kvalitātes atbilstība 
	Neattiecas 

	Ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināto projekta teritorijas iedzīvotāju skaits (%):
	Atbilst* 
95.7%
	Atbilst

96.1% (2016.g.)*


* - Ūdens attīrīšanas iekārtas izbūvētas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas ietvaros 2014.gadā.
** - Projekta ietekme – 0.4% 
2.8. Sasniedzamie rezultāti projekta aktivitāšu ietvaros

	Aktivitātes Nr.*
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	 

	1
	Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6. posmi):
1.posms (Ū,K), 2.posms (K), 3.posms (Ū,K), 4.posms (Ū, K), 5.posms (Ū,K), 6.posms (K)
	Izbūvēti jauni kanalizācijas vadi
	3.4*
	km

	
	
	Izbūvēti jauni ūdensvadi
	1.85*
	km

	2
	Būvuzraudzība (visiem būvdarbiem)
	Inženiertehniski uzraudzīts projekta būvdarbu līgums
	1
	līgums


* - tīklu garumi norādīti, ievērojot apaļošanas matemātiskus noteikumus, tāpēc var veidoties atšķirība tīklu garumu kopsummā uz apaļošanas rēķina.
*Projekta aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā norādītajām (3.3. nodaļa). Vienai projekta aktivitātei var būt vairāki rezultāti.
	2.9. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās Kohēzijas fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim 

	Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros sasniedzamos uzlabojumus atbilstoši sekojošiem mērķiem: 

Mērķis

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes mērķa īstenošanai (ne vairāk kā 600 rakstu zīmes)
kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana

Aktivitāte „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6. posmi)” paaugstinās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības pakāpi, izbūvējot jaunus kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu posmus.
vides piesārņojuma samazināšana

Aktivitāte „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6. posmi)” nodrošinās notekūdeņu savākšanu papildus teritorijās, kur pašlaik nav pieejama centralizētā notekūdeņu savākšana, un šo notekūdeņu attīrīšanu NAI, tādejādi samazinot vidē novadīto piesārņojumu.
ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana

Aktivitāte „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6. posmi)” palielinās notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību, samazinot neatbilstošu notekūdeņu uzkrāšanas risinājumu izmantošanu un piesārņojuma nokļūšanu gruntsūdeņos.
ūdens resursu racionāla izmantošana
Projekts neietekmē ūdens resursu racionālu izmantošanu.
energoresursu racionāla izmantošana
Projekts neietekmē energoresursu racionālu izmantošanu.



2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Kohēzijas fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem

2.10.1. Iznākuma rādītāji

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts
	0

(59964*)
	iedzīvotājs


Piezīme: Projekta iesniedzējs norāda visu aglomerācijas iedzīvotāju skaitu. Ja aglomerācijā jau tiek realizēts projekts 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros, jānorāda iedzīvotāju skaits, kas nebija iekļauts 1., 2., 3 vai 4. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprinātā projekta teritorijā: 

· ja iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts, ir tāds pats vai mazāks par 1., 2., 3 vai 4. projektu iesniegumu atlases kārtas laikā aglomerācijā esošo iedzīvotāju skaitu, jānorāda „0”;

· ja iedzīvotāju skaits ir lielāks par 1.,2., 3 vai 4. projektu iesniegumu atlases kārtas laikā aglomerācijā esošo iedzīvotāju skaitu, jānorāda papildu iedzīvotāju skaits, t.i., starpība.
* - iedzīvotāju skaits ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā. Iedzīvotāju skaits aglomerācijā ir 59541.
2.10.2. Rezultāta rādītāji

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (aglomerācijā)
	54400
91.4%
	iedzīvotāju skaits % 

	2.
	Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā)
	57612

96.1%
	iedzīvotāju skaits %


	3. Sadaļa – Projekta īstenošana 


3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>)

	1. Projekta administratīvā vadība:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija 

Galvenie uzdevumi

SIA „Jelgavas ūdens” valdes loceklis
Projekta uzraudzība, iepirkumu vadība
SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupas vadītāja 
Līgumu administrācija
SIA „Jelgavas ūdens” juriste
Līgumu juridiskie jautājumi
SIA „Jelgavas ūdens” biroja administratore 
Lietvedība
2. Projekta finanšu vadība:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija

Galvenie uzdevumi

SIA „Jelgavas ūdens” finanšu direktore 
Finanšu plānošana, maksājumu pārbaudes 

SIA „Jelgavas ūdens” grāmatvede 
Grāmatvedības uzskaite, maksājumu veikšana
SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupas vadītāja
Maksājumu pārbaudes
3. Projekta tehniskā vadība:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija

Galvenie uzdevumi

SIA „Jelgavas ūdens” tehniskais direktors 
Saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā
SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupas inženieris
Darba progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c.

4. Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

Tehniskais nodrošinājums

Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums

Telpas

SIA „Jelgavas ūdens” biroja telpas

Aprīkojums

Biroja tehnika (dators, printeris u.c.), Telpas ir aprīkotas ar nepieciešamajiem sakaru līdzekļiem (telefonu, faksu).

Programmatūra

Datorprogrammas:

1. Windows 2012 STD
2. Windows 8.1 Pro
3. MS Office 2013 STD; MS Office 2013 Pro
4. MS Project 2013
5. Tildes Birojs 2014
6. Kaspersky Antivirus
7. Microsoft Dynamics 2009 RC2
8. Linux Ubuntu, Linux Debian
9. SCADA
10. Mike NET, Mike Urban, 
Kanalizācijas tīklu modelis
11. AutoCad 2009, AutoCad 2010LT, 
ZwCad 2012,  ZwCad 2014



	3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums
Piezīme: visu projekta aktivitāšu īstenošanas kopējais laiks nedrīkst pārsniegt 48 mēnešus 
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	(pilnos mēnešos)


3.3.Projekta īstenošanas laika grafiks

	Atbilstošās projekta aktivitātes Nr.
	Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

	
	2014.
	2015.
	2016.

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1. „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6. posmi)” 
2. Būvuzraudzība

3.4. Projekta gatavības stadija

	Aktivitāte
	Būvdarbu līgumu iepirkumu dokumentācijas gatavības stadija

	1. „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6. posmi)”
	Būvdarbu iepirkuma dokumentācija tiek gatavota saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem, un iepirkuma konkurss tiks īstenots līdz 2015. gada maijam atbilstoši FIDIC „Sarkanās grāmatas” prasībām. Līgums nav parakstīts (plānots parakstīt 2015. gada maijā pēc Civiltiesiskā līguma par projekta finansēšanu noslēgšanas)
Būvprojekti apstiprināti Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē:

· Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 1.posms – Druvu ielas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli

· Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 3.posms – Vidus ielas sadzīves kanalizācijas tīkli

· Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 4.posms –Palu ielas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli

· Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 5.posms –Parka iela, Emiļa Melngaiļa iela, Apiņu iela, Rasas iela, Brūkleņu iela un Egļu iela ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli.

Būvprojekti saskaņošanas stadijā:

· Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 2.posms – Dārza iela, Ābeļu iela, Ūdensvada iela un Lauku iela sadzīves kanalizācijas tīkli

· Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta, 6.posms – daudzdzīvokļu māju Garozas ielas Nr.66 un Nr.68 ārējie sadzīves kanalizācijas tīkli.

	Pakalpojumi

	2. "Būvuzraudzība"
	Būvuzraudzības iepirkuma dokumentācija tiek gatavota saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem, sagatavotas tehniskas specifikācijas, un iepirkuma konkurss tiks īstenots līdz 2015. gada maijam. Līgums nav parakstīts (plānots parakstīt 2015. gada maijā pēc Civiltiesiskā līguma par projekta finansēšanu noslēgšanas)


3.5. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>)
1. Projekta rezultātā radītie pamatlīdzekļi par kopējo summu 1.8 milj. EUR piederēs SIA „Jelgavas ūdens”. Vismaz piecus gadus pēc projekta realizācijas tiks nodrošināta projekta pamatlīdzekļu atrašanās to īstenošanas vietā jeb SIA „Jelgavas ūdens” bilancē, kā arī tiks nodrošināta Projekta dokumentācijas glabāšana līdz 2021. gada beigām.
2. Ūdenssaimniecības ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumu segšana ir paredzēta no ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem. Plānota tarifu politika nodrošinās nepieciešamos ekspluatācijas izdevumus, attīstības izdevumus (pamatlīdzekļu amortizācija) un esošo aizdevumu atmaksāšanu. Aprēķinātā tarifu dinamika tiek uzskatīta par ekonomiski pamatotu, jo ieņēmumi atbilst pakalpojumu pašizmaksai, t.i., ir pietiekami, lai apmaksātu ražošanas un administratīvās izmaksas, apkalpotu kredītsaistības, kā arī veiktu nodokļu maksājumus.
3. Jaunu pamatlīdzekļu ekspluatāciju nodrošinās SIA „Jelgavas ūdens” personāls. Papildus personāla piesaistīšana nav paredzēta. 
4. Ilgtermiņa ieguldījumi ūdenssaimniecības sistēmai pēc projekta īstenošanas plānoti līdz 2020.gadam.

5. Noslēgts līgums ar Jelgavas pilsētas pašvaldību par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
6. Pakalpojumu sniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā saņemta licence Nr. U10081 (derīguma termiņš līdz 2018.gada 17.februārim).
7. Ilgtermiņa līgums par pamatlīdzekļu nomu (nav attiecināms).

8. Ilgtermiņa līgums par zemes nomu (nav attiecināms).
9. SIA „Jelgavas ūdens” noslēgti 11 ilgtermiņa līgumi par pakalpojumu sniegšanu lielākajiem klientiem (SIA „Jelgavas NĪP”, TM Je VP Jelgavas cietums, LLU, SIA „Nebruk Jelgava”, Jelgavas izglītības pārvalde, SIA „RIMIDALV”, SIA „Deco Energy”, Jelgavas Gaļas kombināts, VSIA slimnīca Ģintermuiža, SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA „Latvijas piens”).
10. Tarifu noteikšanā tiek piemērots princips „piesārņotājs maksā”.
11. Tiek izstrādāti Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi (tiek aktualizēti).
12. Regulāri veikts ūdenssaimniecības darbības un vides kontroles monitorings, tai skaitā ūdens resursu uzskaite, dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes kontrole, notekūdeņu dūņu kvalitātes kontrole un notekūdeņu saņemošo ūdensobjekta kontrole. Minētie pasākumi tiks realizēti turpmāk, pēc projekta realizācijas.

3.6. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta principa „piesārņotājs maksā” ievērošana, īstenojot projektu (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>)
SIA „Jelgavas ūdens” piemēro un plāno piemērot pēc projekta ieviešanas principu „piesārņotājs maksā”. Principa piemērošanai tiek un tiks izmantoti šādi instrumenti:
1) Noteikts atsevišķs tarifs par dzeramā ūdens patēriņu un notekūdeņiem.

2) Maksa par piesārņojumu ir iekļauta maksā par pakalpojumu.

3) Maksājumi par pakalpojumu ir proporcionāli ūdens patēriņam un notekūdeņu apjomam.

4) Papildus maksas par virslimita piesārņojuma apjomu, ja tiek pārsniegti kvalitātes kritēriji (piesārņojuma parametri), kurus SIA „Jelgavas ūdens” noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā sistēmā. 
Iedzīvotāji, kuri neizmanto centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus, bet izmanto individuālus notekūdeņu novadīšanas risinājumus, uzkrāj notekūdeņus piemājas krājrezervuāros vai nodrošina notekūdeņu attīrīšanu ar lokālām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Krājrezervuāru saturs tiek izvests uz Jelgavas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kur tiek attīrīts un novadīts Driksā. Šos pakalpojumus nodrošina SIA „Jelgavas ūdens” un vēl divi privātie asenizācijas pakalpojumu nodrošināšanas uzņēmumi.

Nākotnē būtu nepieciešams kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, kas attiecas uz iedzīvotājiem, kas izmanto decentralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas (krājrezervuāri). Lai nodrošinātu decentralizēto notekūdeņu savākšanas kontroli un uzskaiti, viens no instrumentiem varētu būt līgumu slēgšana starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju SIA „Jelgavas ūdens” un pakalpojuma saņēmēju par MK noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 35.panta noteikto prasību attiecībā uz decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāras savākšanas un attīrīšanas veikšanu.

Projekta IV kārtas realizācija ietekmē tarifa līmeni nenozīmīgi.
	4. sadaļa - Publicitāte


4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi

	Plāksnes telpās
	

	Preses relīzes 

(un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai)
	x

	Informēšana masu medijos 
	

	Lielformāta informatīvi stendi 

(2 veidi - projekta īstenošanas laikā)
	x

	Patstāvīgas informācijas plāksnes 

(pēc projekta pabeigšanas)
	x

	Informācija mājas lapā internetā
	x

	Paziņojuma par KF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	x

	Citi (lūdzu norādīt)
	*
	Uzlīmes ar ES simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c.


* - Projekta ietvaros nav paredzēts iegādāties kustamas lietas u.c.
4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti

	Pasākuma veids
	Pasākuma raksturojums, apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Prognozētās izmaksas

(ja tiek paredzētas)

	Lielformāta informācijas stends (2 veidu)
	1.veida lielformāta informācijas stends pie iebraucamā ceļa projekta īstenošanas vietā.

2.veida vidēja izmēra lielformāta stendi tiks uzstādīti:

- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un izbūves rajonā
	1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā
	Būvuzņēmējs
	Iekļauts būvdarbu līgumā

	Pastāvīgas informācijas plāksnes (pēc projekta pabeigšanas)
	Informācijas plāksne SIA „Jelgavas ūdens” administratīvajā ēkā 
	1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas 
	Būvuzņēmējs
	Iekļauts būvdarbu līgumā

	Preses relīzes
	Informācijas sagatavošana masu medijiem 
	3 reizes projekta ieviešanas laikā:

1) piešķirot KF finansējumu

2) parakstot būvniecības līgumu
3) pabeidzot būvniecības līgumu
	SIA „Jelgavas ūdens”
	bezmaksas

	Informācija mājas lapā
	Informācijas sagatavošana par projekta realizācijas gaitu u.c.
	Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošana
	SIA „Jelgavas ūdens”
	bezmaksas

	Paziņojuma par KF līdzfinansējuma projektam iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	Paziņojums par KF līdzfinansējumu un sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē” ikvienā projekta dokumentā (t.sk. apmeklējuma apliecībās vai citos apliecinošos dokumentos)
	Visā projekta īstenošanas laikā
	SIA „Jelgavas ūdens”
	bezmaksas


Publicitātes pasākumi tiks veikti atbilstoši prasībām, kas noteiktas Vides ministrijas vadlīnijās informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu periodā, kuras izstrādātas saskaņā ar Komisijas 2006. gada 8. decembra Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu.
	5. Sadaļa- Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 


5.1. Projekta ietekme uz prioritāti „teritorijas līdzsvarota attīstība”
	Pozitīva
	X
	Negatīva
	
	Neitrāla
	
	


Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti 

	Realizējot projektu tiks palielināta ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība par 0.4% un 1.0% attiecīgi, tai skaitā nodrošinot šos pakalpojumus pilsētas teritorijā, kur paredzama uzņēmējdarbības attīstība, tādējādi veicinot ekonomisko aktivitāti. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pieejamība (dzeramā ūdens atbilstība kvalitātes standartiem) nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus, un tiks veicināta teritorijas pievilcība. 

Rezultātu rādītāji:

Projekta īstenošanas vieta – Jelgavas pilsēta

Iedzīvotāju skaits Jelgavas pilsētā: 2014.g. – 62.6 tūkst. iedz. 

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss -0.236 (2013.g.)
Pakalpojuma pieejamība un sasniedzamība:

· Pakalpojumu sniegšanas izmaksas 4.66 milj. EUR 2016. gadā;

· Apkalpoto iedzīvotāju skaits - 2016.gadā notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi būs pieejami 54400 iedzīvotājiem un dzeramā ūdens piegādes pakalpojumi būs pieejami 57612 iedzīvotājiem.


5.2. Projekta ietekme uz prioritāti „ilgtspējīga attīstība”

	Pozitīva
	X
	Negatīva
	
	Neitrāla
	
	


Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti 

	Realizējot projektu, ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, turpinot ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanu Jelgavas pilsētā (aglomerācijā un ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā) un paplašinot šo pakalpojumu pieejamību. Paplašinot kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu, tiks samazināts vidē novadītais piesārņojums un uzturēta ūdensobjektu kvalitāte. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstība, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskai attīstībai, vienlaikus novēršot vides degradāciju. Nodrošinot kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, tiks samazināts iedzīvotāju saslimšanas risks.
Rezultātu rādītāji: 

1) Tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 211 iedzīvotājiem Jelgavas pilsētā.

2) Vidē novadītā piesārņojuma apjoms samazināsies par 1.9% BSP5, par 2.4% SV, par 1.2% ĶSP, par 1.5% Pkop un par 1.5% Nkop.


5.3.Projekta ietekme uz prioritāti „makroekonomiskā stabilitāte”

	Pozitīva
	X
	Negatīva
	
	Neitrāla
	
	


Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti

	Projekta sagatavošanas gaitā ir izvēlēti tehniski un ekonomiski efektīvākie risinājumi pakalpojumu infrastruktūras uzlabošanai un paplašināšanai, tādejādi maksimāli samazinot sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. 
Kopējais elektroenerģijas patēriņš pēc projekta realizācijas palielināsies, bet tas ir saistīts ar papildus pieslēgumiem.
Projekta realizācijai tiks izmantoti SIA „Jelgavas ūdens” pašu līdzekļi, nevis pašvaldības sniegtais atbalsts, kas veicinās pakalpojuma izmaksu segšanu no pašiem līdzekļiem, līdz ar to mazinot atkarību no papildus dotāciju apjoma un nodrošinot pakalpojuma sniegšanas stabilitāti.

Projekts netieši ietekmē vispārējos ekonomiskos procesus valstī. 

Projekta realizācija atbalsta būvniecības nozari. 

Rezultātu rādītāji:

Projekta iesniedzēja tiešais finansiālais ieguldījums projekta realizācijā 3.8% no ieguldījumu attiecināmajām izmaksām, piesaistītie kredītresursi plānoti 15.6% no ieguldījumu attiecināmajām izmaksām.
Projekta ekonomiskā efektivitāte sasniegs 12.7%. Pašreizējā ekonomiskā neto vērtība: ENPV = 760.6 tūkst. latu (r=8.4%) 


	6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi


 6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām

X
izvērtējums nav nepieciešams

⁭
nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums

⁭ 
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums

6.2. Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu

Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Nr.8-01/69 (2015.g. 20.janvārī) par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.
Piemērotas tiesību normas:
Novērtējuma likuma 4.panta, 8.panta regulējums.
6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*

n/a
1. Norādīt lēmuma vai atzinuma datumu un derīguma termiņu: 

· Datums: dd.mm.gggg
· Derīguma termiņš (ja piemērojams): dd.mm.gggg
2. Norādīt galvenos lēmuma vai atzinuma secinājumus par projekta ietekmēm, t.sk. uz NATURA 2000 teritorijām:

· Datums: dd.mm.gggg
· Derīguma termiņš (ja piemērojams): dd.mm.gggg.

3. Norādīt lēmumā vai atzinumā ietvertos nosacījumus un termiņus, kādas darbības veicamas (ja piemērojams):

· līdz projekta īstenošanas uzsākšanai

· projekta īstenošanas laikā

· pēc projekta īstenošanas

* iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par IVN nepiemērošanu vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu

	7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti 


 7.1. Projekta finansēšanas plāns, EUR
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2015 2 332 047.80 489 316.88 1 842 730.92 1 554 060.00 288 670.92 1 554 060.00 84.334614%

2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.334614%

Kopā 2 332 047.80 489 316.88 1 842 730.92 1 554 060.00 288 670.92 1 554 060.00 84.334614% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Uzņēmuma ieguldījums projektā, t.sk.: 373 252.23 jeb 19.366464%no ieguldījumu izmaksu kopsummas atbalstāmajās darbībās

attiecināmās izmaksas  288 670.92 jeb 15.665386%no lēmuma summas

neatt.izm. (pret lēmuma summu) 84 581.31

Neattiecināmās izmaksas 489 316.88

0.00

neatt.izm. (pret lēmuma summu) 84 581.31

PVN 404 735.57
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2015 2 332 047.80 404 735.57 1 927 312.23 1 554 060.00 373 252.23 1 554 060.00 80.633536%

2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.633536%

Kopā 2 332 047.80 404 735.57 1 927 312.23 1 554 060.00 373 252.23 1 554 060.00 80.633536% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
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7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, EUR 

[image: image3.emf]neattiecināmās

(t.sk. PVN, ja to 

var atgūt)

1. Būvdarbu izmaksas kopā: 2 264 130.50 97.1% 1 871 182.23 392 948.27

1.1.

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana 

Jelgavas pilsētā (1.-6. posmi)

kompl. 2 264 130.50 97.1% 1 871 182.23 392 948.27

1.posms. Druvu iela (Ū, K)

263 499.99 217 768.59 45 731.40

2.posms. Dārza ielas rajons (K)

319 328.87 263 908.16 55 420.71

3.posms. Vidus, Griezes iela (Ū, K)

287 049.81 237 231.25 49 818.56

4.posms.  Palu iela (Ū, K)

500 925.24 413 987.80 86 937.44

5.posms. Parka ielas rajons (Ū, K)

730 851.44 604 009.45 126 841.99

6.posms. Garozas iela (K)

162 475.15 134 276.98 28 198.17

2Pakalpojumu izmaksas kopā: 67 917.30 2.9% 56 130.00 11 787.30

2.1.Būvuzraudzība

kompl. 67 917.30 2.9% 56 130.00 11 787.30

KOPĀ

tai skaitā finanšu rezerve no projekta attiecināmo 

izmaksu summas līdz 5%

2 332 047.80 100.0% 1 927 312.23 404 735.57

%

attiecināmās

(ieguldījumu 

attiecināmās 

izmaksas)

 Nr.p.k.  Izmaksu pozīcijas nosaukums Daudzums

Kopējā summa Izmaksas

EUR


7.3. Izdevumu-ieguvumu analīzes galvenie secinājumi (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>) 

	Finanšu analīze

a) Projekta ilgtspēja. Par projekta ilgtspēju liecina līdzekļu pietiekamība sistēmas efektīvai darbībai projekta realizācijas procesā un pēc tā pabeigšanas. Visā apskatāmajā periodā (2015.-2045.gg.) finanšu resursu plūsma ir pozitīva.

b) Ieguldīto resursu atdeves rādītāji. 

Pastāvot prognozētajai ieņēmumu un izdevumu dinamikai investīciju ieguldījumu efektivitāte, ja projekts netiks līdzfinansēts no Kohēzijas fonda, būs negatīva. Iekšējais ienesīgums (FRR/C) ir -7.9% un diskontētie zaudējumi (FNPV/C) vērtēti ap 1707.8 tūkst. EUR (r=7.9%). Projekta līdzfinansēšana no Kohēzijas fonda nodrošina investīciju efektivitātes pieaugumu līdz -0.7% (FRR/C ar KF), attiecīgi projekta tīrā diskontētā vērtība (FNPV/C ar KF) vērtēta -267.5 tūkst. EUR līmenī (pie diskonta likmes 7.9%). Nacionālā kapitāla atdeve vērtēta -2.1% līmenī (NPV/K=-236.1 tūkst. EUR, r=7.9%)
c) Projekta jūtīguma analīze. Faktori, kas ietekmē ieņēmumus (tarifi, pakalpojumu apjomi, maksājumu līmenis) un izdevumus, vāji ietekmē projekta efektivitāti, Projekts ir jūtīgs pret Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoma izmaiņām.

Ekonomiskā efektivitāte

Lai izvērtētu sociālekonomisko efektu veikta ūdenssaimniecības darbības naudas plūsmas fiskālā korekcija un novērtēti ārējie projekta ieguvumi. Aprēķinu rezultāti: ERR/C = 12.7%, ENPV/C r=8.4% = 760.6 tūkst. EUR. Diskontēto ieņēmumu izdevumu attiecība (BCR=1.47) liecina, ka katrs iztērētais eiro rada ekonomisko ieguvumu 0.47 eiro apmērā. 
Iedzīvotāju maksātspējas analīze

Atbilstoši aprēķiniem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem tarifu paaugstinājums neradīs izdevumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pieaugumu vairāk kā 2% no ģimenes budžeta. Pēc starptautiskajiem standartiem šis rādītājs nedrīkst pārsniegt 4%.


7.3.1. Attiecināmo izmaksu modelēšana

	
	Galvenie parametri
	Nediskontētā vērtība
	Diskontētā vērtība

	1
	Pārskata periods (gados): 31
	
	

	2
	Finansiālā diskonta likme (%): 7.9%
	
	

	3
	Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās

(EUR, nediskontēta, bez pievienotās vērtības nodokļa)
	1 927 312.23
	

	4
	Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās

(EUR, diskontēta, bez pievienotās vērtības nodokļa)
	
	1 786 202.25

	5
	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(EUR, nediskontēta)
	1 927 312.23
	

	6
	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(EUR, diskontēta)
	
	1 786 202.25

	7
	Atlikusī vērtība (EUR, nediskontēta)
	0.00
	

	8
	Atlikusī vērtība (EUR, diskontēta)


	
	0.00

	9
	Ieņēmumi (EUR, diskontētie)


	
	126 211.26

	10
	Darbības izmaksas (EUR, diskontētas)
	
	47 822.64

	11
	Tīrie ieņēmumi (EUR) = (diskontēti ieņēmumi –

diskontētas darbības izmaksas + diskontēta atlikusī vērtība) x (diskontēta ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

/diskontēta kopējo ieguldījumu summa atbalstāmajās darbībās) = ((9) – (10) + (8)) x (6) / (3)
	
	78 388.61

	12
	Attiecināmās izmaksas = ieguldījumu attiecināmās izmaksas – tīrie ieņēmumi (EUR) = (6)– (11)
	
	1 842 730.92

	13
	Finansējuma deficīta

likme (%) = (12) / (6):


	
	95.611437%


7.3.2. Galvenie finanšu analīzes rezultāti

	
	Bez Kopienas palīdzības (FRR/C)

A
	Ar Kopienas palīdzību (FRR/K)

B

	Finansiālā ienesīguma norma (%)
	-7.9%
	FRR/C
	-0.7%
	FRR/K (IRR)

	Tīrā pašreizējā vērtība (EUR), r=7.9%
	-1707814
	FNPV/C
	-267536
	FNPV/K


7.3.3. Kohēzijas fonda ieguldījuma aprēķins 

1. Aprēķina DA=EC×R, kur

DA ir paredzamā lēmuma summa, uz kuru attiecas darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitātei "Ūdenssaim​niecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"" noteiktā maksimālā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma likme, vai lielajam projektam tā ir summa, uz kuru attiecas prioritārā virziena līdzfinan​sējuma likme; 

EC ir ieguldījumu attiecināmās izmaksas; 

R ir finansējuma deficīta likme.

DA = 1 927 312.23 *95.611437% = 1 842 730.92 EUR
2. Aprēķina Kohēzijas fonda ieguldījumu = DA x Max CRpa, kur Max CRpa sastāda 85 % – projektiem, par kuru apstiprināšanu lēmumi ir pieņemti līdz 2009.gada 1.janvārim, 95 % – otrās, trešās un ceturtās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, kā arī tiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas neiesniedza Kohēzijas fonda projekta iesniegumu noteiktajā termiņā pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Piektās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Max CRpa (maksimālā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma likme) ir 89,9%. Sestās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Max CRpa (maksimālā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma likme) ir 85%.

Lielajiem projektiem CRpa ir prioritārā virziena līdzfinansējuma likme atbilstoši Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulai (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu.
Kohēzijas fonda ieguldījums = 1 842 730.92*85% = 1 566 321.28 EUR
Saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 836 2.pielikumu maksimālais KF līdzfinansējums projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” ir 1 554 060 EUR.
	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (EUR)
	Finansējuma deficīta likme projektam (%)
	Max Crpa
	Lēmuma summa (EUR)
	Kohēzijas fonda ieguldījums (%)
	Kohēzijas fonda ieguldījums (EUR)

	1
	2
	3
	4=1×2
	5=6:1
	6=4×3

	1 927 312.23
	95.611437
	85.000000%
	1 842 730.92
	81.269721%
	1 566 321.28


3. Ja aprēķinātais Kohēzijas fonda ieguldījums pārsniedz šo noteikumu 2. pielikumā konkrētajam projektam noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, Max CRpa nosaka, veicot aprēķinus, ņemot vērā projektam noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu: 
	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (EUR)
	Finansējuma deficīta likme projektam (%)
	Max Crpa
	Lēmuma summa (EUR)
	Kohēzijas fonda ieguldījums (%)
	Kohēzijas fonda ieguldījums* (EUR)

	1
	2
	3=6:4
	4=1×2
	 5=6:1
	 6

	1 927 312.23
	95.611437%
	84.334614%
	1 842 730.92
	80.633536
	1 554 060.00


Piezīme. *Ministru kabineta 2007. gada 4.decembra noteikumu Nr. 836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”” 2. pielikumā projektam noteiktais maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums. 

7.3.4. Svītrots ar 16.03.2010. MK Noteikumiem Nr.266)

	8. Sadaļa - Apliecinājums


Es, apakšā parakstījies (-usies),

	projekta iesniedzēja
	SIA „Jelgavas ūdens”

	
	projekta iesniedzēja nosaukums

	atbildīgā amatpersona,
	E.Līcis

	
	vārds, uzvārds

	
	Valdes loceklis,

	
	amata nosaukums

	apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,
	____________________________:

	
	dd/mm/gggg


· projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs neatrodas sanācijas procesā, tam netiek veikta bankrota procedūra, piemērots izlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes (ja iesniedzējs nav kapitālsabiedrība, šo punktu nepiemēro);

· projekta iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darba dienu;

· projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

· projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids; 

· projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

· projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

· nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

· šis projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

· projekta apstiprinājuma gadījumā šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

· uz projekta īstenošanas sākumu projekta iesniedzējam būs tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi;

· infrastruktūra, kas nepieciešama ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, ir projekta iesniedzēja īpašumā (ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai tās iestāde) vai tā valdījumā (ja projekta iesniedzējs ir pašvaldības aģentūra);

· projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša projekta administratīvā, tehniskā un finanšu vadība;

· atbildīgajai iestādei tiks iesniegts projekta īstenošanas iekšējās kontroles sistēmas apraksts atbilstoši līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem;;

· projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši publicitātes pasākumi; 

· aktuālā informācija par projekta ieviešanas gaitu tiks ievietota projekta iesniedzēja iestādes mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi 3 mēnešos;

· projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiskā persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

· kopējais kompensācijas apjoms no publiskiem avotiem šo un citu pasākumu ietvaros par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu nepārsniegs 15 miljonus euro gadā;

· projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka piecu gadu laikā pēc projekta pabeigšanas tiks izveidoti pieslēgumi centrālajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai pilnā apjomā atbilstoši pakalpojumu pieejamībai saskaņā ar projekta tehniski ekonomisko pamatojumu.

 

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apliecinu, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā nodrošināšu finansējumu no saviem līdzekļiem.

Apliecinu, ka projekta īstenošanas gaitā tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un netiks pieļauta jebkāda diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai citu faktoru dēļ.

	 Paraksts:
	  

	Datums:
	

	 Zīmoga vieta


Piezīme.

Dokumenta rekvizītu „paraksts”, „datums”, „zīmogs” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

PIELIKUMI
1. pielikums. Ūdenssaimniecības attīstības projekta tehniski ekonomiskais pamatojums (tai skaitā papildu dokumentācija, kas paskaidro vai aktualizē tehniski ekonomisko pamatojumu, ja tāda ir nepieciešama)
Skatīties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesnieguma 2. sējumu:
2. sējums: Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” TEP ziņojums, SIA „Konsorts”, 2015. gada janvāris.
2. pielikums. Projekta kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā 
3. pielikums. Būvdarbu tāme 
ES Kohēzijas fonda projekta līgumu tāmes 
[image: image4.emf]Nr.p.k. Objekta nosaukums

Pozīcijas izmaksas (EUR)

projekta realizācijas gada 

cenās

1 1.posms. Druvu iela (Ū, K) 217 768.59

2 2.posms. Dārza ielas rajons (K) 263 908.16

3 3.posms. Vidus, Griezes iela (Ū, K) 237 231.25

4 4.posms.  Palu iela (Ū, K) 413 987.80

5 5.posms. Parka ielas rajons (Ū, K) 604 009.45

6 6.posms. Garozas iela (K) 134 276.98

Kopā 1 871 182.23

n/a

n/a

1 871 182.23

PVN  21% 392 948.27

2 264 130.50

Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (bez PVN): 56 130.00

Būvuzraudzība 56 130.00

Būvprojekta autoruzraudzība 0.00

Izpētes un projektēšanas darbi, tai skaitā:

n/a

n/a

Būvprojekta ekspertīze n/a

Pieslēgumu izbūve n/a

Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām ar būvniecību saistītajiem izdevumiem n/a



Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros (apvienoto 

projektēšanas un būvdarbu gadījumā)

Tehniskā projekta izstrāde

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6. posmi)

Pamatizmaksu korekcija (plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu 

pieauguma vai samazināšanas gadījumā)

Fananšu rezerve neparedzētām izmaksām (līdz 10% no būvdarbu 

izmaksām)

Pavisām būvniecības izmaksas, bez PVN

Pavisām būvniecības izmaksas, ar PVN


4. pielikums. Pašvaldības, kurā plānots veikt būvdarbus, apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam
5. pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu
6. pielikums. Pārvaldes lēmuma vai līguma starp pašvaldību un kapitālsabiedrību (atbilstoši projekta iesniedzēja juridiskajam statusam) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kopija 
7. pielikums. Licences par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu kopija, ja pakalpojumus sniedz kapitālsabiedrība (ja attiecināms) 
8. pielikums. Noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma, kopija, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma (ja attiecināms)
Neattiecas 

9. pielikums. Pašvaldības lēmums par finansējumu, ja projektā paredzēts pašvaldības līdzfinansējums (ja attiecināms)
Neattiecas 
10. pielikums. Pašvaldības lēmums par galvojumu vai aizņēmumu, ja projektā paredzēts pašvaldības galvojums vai aizņēmums (ja attiecināms) 
11. pielikums. Pašvaldības lēmums par to, ka pašvaldība saskaņo projekta iesniedzēja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu
12. pielikums. Projekta naudas plūsmas prognoze 
[image: image5.emf]Kohēzijas fonda projekta naudas plūsmas prognoze. Jelgavas pilsēta, IV kārta

KF līdzfinansējums 1 554 060.00 0.00 0.00

Valsts līdzfinansējums 0.00

Jelgavas pilsētas pašvaldība (attiec.izm.) 0.00

SIA "Jelgavas ūdens" (kredītresursi) 300 000.00 0.00

SIA "Jelgavas ūdens" (pašu resursi) 73 252.23 0.00

SIA "Jelgavas ūdens" (neattiec.izm.) 0.00

PVN (aprēķināts) 404 735.57

PVN (reversa shēma) 11 787.30

Projekta budžets (EUR): 2 332 047.80

Budžets

Projekta % 

struktūra

janvāris februāris marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris

Pieejamais finansējums

Pieprasīts no ES avanss 1 2 3

noslēguma 

maksājums

KF līdzfinansējums 1 554 060.00 80.634 % 1 554 060.00 0.00 310 812.00 310 812.00 543 921.00 233 109.00 155 406.00 1 554 060.00 80.6 %

SIA "Jelgavas ūdens" (kredītresursi) 300 000.00 15.566 % 300 000.00 0.00 300 000.00 300 000.00 15.6 %

SIA "Jelgavas ūdens" (pašu resursi) 73 252.23 3.801 % 73 252.23 0.00 64 400.88 8 851.35 73 252.23 3.8 %

Pieejamais finansējums kopā

1 927 312.23 100% 1 927 312.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375 212.88 0.00 619 663.35 0.00 543 921.00 0.00 233 109.00 155 406.00 1 927 312.23 100%

Ieguldījumu attiecināmie izdevumi

Būvdarbi

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 

paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6. 

iepirkuma daļas)

1 871 182.23 97.09% 1 871 182.23 0.00 374 236.45 654 913.78 654 913.78 187 118.22 1 871 182.23 97.09%

Pakalpojumi

Būvuzraudzība 56 130.00 2.91% 56 130.00 0.00 11 226.00 19 645.50 19 645.50 5 613.00 56 130.00 2.91%

Kopā (nesk. PVN)

1 927 312.23 100% 1 927 312.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385 462.45 0.00 674 559.28 0.00 674 559.28 192 731.22 0.00 0.00 1 927 312.23 100.00%

Attiecināmo līdzekļu bilance

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PVN (reversa shēma)* 11 787.30 11 787.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 357.46 0.00 4 125.56 0.00 4 125.56 1 178.73 0.00 0.00 11 787.30

PVN (aprēķināts) 404 735.57 404 735.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 947.11 0.00 141 657.45 0.00 141 657.45 40 473.56 0.00 0.00 404 735.57

KOPĒJĀ BILANCE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Papildus finansējums (kopā)  11 787.30 11 787.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 607.03 0.00 59 021.49 0.00 134 763.84 193 909.95 -233 109.00 -155 406.00 11 787.30

Attiecināmo izmaksu segšanai* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 249.57 0.00 54 895.93 0.00 130 638.28 192 731.22 -233 109.0 -155 406.00 0.00

Neattiecināmo izmaksu segšanai 11 787.30 11 787.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 357.46 0.00 4 125.56 0.00 4 125.56 1 178.73 0.00 0.00 11 787.30

Papildus līdzekļi PVN segšanai 5 304.29 5 304.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2 357.46 0.00 1 768.10 0.00 0.00 1 178.73 0.00 0.00 5 304.29

Atgūtais PVN** 11 787.30 11 787.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 357.46 0.00 4 125.56 0.00 4 125.56 1 178.73 11 787.30

PVN Naudas plūsmas bilance

5 304.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 125.56 5 304.29 5 304.29

Naudas plūsmas prognoze (LVL)

Plāns

2015 2016

2015

Projekta 

struktūra, %



1.gads Sag. izpilde

KOPĀ
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Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 


projekta iesnieguma veidlapa





Projekta nosaukums:�
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā,


IV kārta�
�



Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums:�
Infrastruktūra un pakalpojumi�
�
Prioritātes numurs un nosaukums:�
3.5. prioritāte 


„Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”�
�
Pasākuma numurs un nosaukums:�
3.5.1. pasākums 


„Vides aizsardzības infrastruktūra”�
�
Aktivitātes numurs un nosaukums:�
3.5.1. 1. aktivitāte


 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”�
�
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:�
n/a�
�
Projekta iesniedzējs:�
SIA „Jelgavas ūdens”�
�
Aizpilda atbildīgā iestāde:�
�
�
Projekta identifikācijas Nr.:�
__/__/__/__   �
�
Projekta iesniegšanas datums:�
�
�
Projekta apstiprināšanas datums:�
�
�



Projektu atlases veids:�
�
ierobežota�
X�
atklāta�
�
�
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