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GROZĪJUMI JELgAVaS PILSĒTAS DOMES 2017.gada 21.SEPTEMBRA lēmumā Nr. 11/5  “Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” IESNIEGUMA iesniegšana”
(ziņo I.Škutāne)
       Atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Eihvalds, S.Stoļarovs, G.Kurlovičs, A.Rublis, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, R.Vectirāne, D.Olte, A.Garančs, I.Bandeniece, J.Strods, A.Rāviņš), PRET- nav, ATTURAS – 1 (L.Zīverts),
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumu Nr.11/5 “Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” iesnieguma iesniegšana” Jelgavas pilsētas pašvaldība iesniedza Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” iesniegumu (turpmāk - Projekts), kura kopējās izmaksas bija plānotas 2 135 000,00 euro, no tām 1 814 750,00 euro Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 80 062,50 euro valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 240 187,50 euro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Uz Projekta iesniegšanas brīdi vēl nebija izstrādāts būvprojekts “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” (turpmāk - Būvprojekts). Būvprojekta izstrādes gaitā, atbilstoši institūciju izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem un, lai nodrošinātu Projekta mērķu sasniegšanu, tā risinājumos bija nepieciešams iekļaut papildu darbus lietusūdens kanalizācijas un saimnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūvei Lapskalna ielā un ceļa seguma atjaunošanai. 2018.gada 16.martā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde, izvērtējot iesniegto Būvprojektu, Būvatļaujā ir izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Atbilstoši Būvprojekta ekonomiskajā daļā iekļautajām būvdarbu tāmēm, Projekta kopējas izmaksas sastāda 3 342 216,93 euro. Lai nodrošinātu projekta aktivitāšu īstenošanu,
JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:
Izdarīt Jelgavas pilsētas 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/5 “Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” iesnieguma iesniegšana” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā skaitli “2 135 000,00” ar skaitli “3 342 216,93” un skaitli “240 187,50” ar skaitli “1 447 404,43”; 
2. Aizstāt 2.punktā skaitli “744 425,00” ar skaitli “1 169 776,00” un skaitli “1 390 575,00” ar skaitli “2 172 440,93”. 
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