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Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv
	


LĒMUMS

Jelgavā


	25.07.2019.

	Nr.9/5


GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2017.GADA 20.JŪLIJA LĒMUMĀ NR.9/4 “PROJEKTA “JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA UN MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJA, 2.KĀRTA” IESNIEGŠANA” 
(ziņo: I.Škutāne)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, D.Olte, I.Bandeniece, A.Garančs, R.Šlegelmilhs, J.Strods, I.Jakovels, S.Stoļarovs, A.Eihvalds, G.Kurlovičs, A.Rublis), PRET – 1 (L.Zīverts), ATTURAS – nav,
Saskaņā ar 2018.gada 1.februārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas pilsētas domi noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 8.1.3.0/17/I/004, Jelgavas pilsētas dome īsteno projektu “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” (turpmāk – Projekts).

Projekta kopējās izmaksas ir 4 918 236,49 euro, no tām 2 921 183,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 128 875,72 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 1 868 177,77 euro ir pašvaldības finansējums.

Lai īstenotu Projekta darbības “Būvdarbi Akadēmijas ielā 25” un “Būvdarbi Elektrības ielā 8”, ir noslēgts būvdarbu līgums “Jelgavas Amatu vidusskolas ēku pārbūve” par kopējo summu 2 201 175,40 euro (ar PVN), un Projekta darbības “Būvdarbi sporta laukumā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A” īstenošanai ir noslēgts būvdarbu līgums “Sporta stadiona Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, Jelgavā, pārbūve” par kopējo summu 1 569 760,55 euro (ar PVN).

Būvdarbu veikšanas procesā ir identificētas būvdarbu apjomu izmaiņas un papildu būvdarbi, kas nepieciešami ēku Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8, kā arī stadiona Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, Jelgavā pārbūvei. Būvdarbu izmaiņu un papilddarbu rezultātā kopējās izmaksas palielinās par 83 711,22 euro - būvdarbu līguma “Jelgavas Amatu vidusskolas ēku pārbūve” ievaros par 63 826,24 euro, un būvdarbu līguma “Sporta stadiona Pulkveža O. Kalpaka ielā 34A, Jelgavā, pārbūve” ievaros par 19 884,98 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, lai nodrošinātu Projekta īstenošanu,
JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:
Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/4 “Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” iesniegšana”(turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Lēmuma 1.punktā skaitli “4 920 894,40” ar skaitli “5 001 947,71”, skaitli “1 870 836,28” ar skaitli “1 954 547,50”.
2. Aizstāt lēmuma 2.2.apakšpunktā skaitli “2 779 626,08” ar skaitli “2 863 337,30”.
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