



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālrunis: 63005531, 63005538, fakss: 63029059

LĒMUMS

Jelgavā

17.07.2018

Nr.

GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMEŠ 2017.GADA 20.JŪLIJA LĒMUMĀ NR.9/1 "PROJEKTA "LOKA MAĢISTRĀLES PĀRBŪVE POSMĀ NO KALNCIEMA CEĻA LĪDZ JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJAI ROBEŽAI" IESNIEGŠANA"

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.9/1 "Projekta "Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai" iesniegšana"(turpmāk – Projekts) 2017.gada 27.jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldība Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iesniedza projekta "Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai" iesniegumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 19 599 484,55 euro, no tām 12 004 303,00 euro - Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564 527,03 euro - valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 7 030 654,52 euro - Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projekta apstiprināšanu 2017.gada 7.decembrī tika noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības veikto iepirkumu "Loka maģistrāles pārbūve" id.Nr.JPD2018/12/AK, "Būvuzraudzība objektā "Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai" id.Nr.JPD2017/130/AK un "Gaisvadu līniju pārbūve zem pārvada pār dzelzceļu Loka maģistrālei" id.Nr.JPD2018/9/MI rezultātiem, Projekta izmaksas palielinājās par 2 079 865,48 euro. Projekta kopējās izmaksas ir 21 679 350,03 euro, no tām 12 004 303,00 euro ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564 527,03 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 9 110 520,00 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu Projekta īstenošanu,

JELGAVAS PILSĒTAS DOMEŠ NOLEMJ:

Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/1 "Projekta "Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai" iesniegšana"(turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli "19 599 484,55" ar skaitli "21 679 350,03", skaitli "7 030 654,52" ar skaitli "9 110 520,00".
2. Aizstāt lēmuma 2.3.punktā skaitli "5 099 484,55" ar skaitli "7 179 350,03".

Domes priekšsēdētāja vietnieks

J.Strods

Iesniedz: Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Strods _____**Sagatavoja:** D.Traidase, 63005490 _____

Saskaņots:

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja G.Osīte _____

Finanšu nodaļā: K.Pēce _____

Juridiskajā sektorā: T.Ozoliņa _____

Juridiskā sektora vadītājas vietniece: A.Krastiņa _____

Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Strods _____

Pašvaldības izpilddirektors p.i. S.Beļaka _____

Nosūtīt: Kancelejai, Finanšu nodaļai, APP 2 eks.