



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

LĒMUMS

Jelgavā

25.10.2018.

Nr.

GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2017.GADA 24.AUGUSTA LĒMUMĀ NR.10/7 “ PAR PROJEKTA “PUBLISKĀS SLIDOTAVAS UN BRĪVDABAS ESTRĀDES PASTA SALĀ JUMTU PĀRSEGUMU PROJEKTĒŠANA, IZBŪVE UN AUTORUZRAUDZĪBA” ĪSTENOŠANU UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBU”

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumu Nr.10/7 “Par projekta “Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība” īstenošanu un finansēšanas kārtību” tika uzsākta jumta pārsegumu projektēšana un izbūve publiskajai slidotavai un brīvdabas estrādei Pasta salā. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 2 478 323,25 *euro* apmērā, no tām 850 000 bija valsts budžeta programmas 12.00.00.”Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017.gadā piešķirtais finansējums, 1 628 323,25 *euro* Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Par Publiskās slidotavas jumta pārseguma projektēšanu, izbūvi un autoruzraudzību 2017.gada 16.augustā starp Jelgavas pilsētas domi un piegādātāju apvienību “IBK” tika noslēgts līgums Nr. ADM/2-1.4/17/159 par līguma summu 369 633,24 *euro*, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. Darbi ir pabeigti un objekts ir nodots ekspluatācijā 2018.gada 2.augustā.

Par Brīvdabas estrādes jumta pārseguma projektēšanu, izbūvi un autoruzraudzību 2017.gada 16.augustā starp Jelgavas pilsētas domi un piegādātāju apvienību “IBK” tika noslēgts līgums Nr. ADM/2-1.4/17/160 par līguma summu 2 108 690,00 *euro*, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. Līguma izpildes termiņš ir 2019.gada 15.februāris, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Būvdarbu īstenošanas procesā konstatēts, ka ir nepieciešams veikt papildus būvdarbus, kuru kopējās izmaksas ir 775 000,00 *euro*. Līdz ar to projekta kopējās izmaksas ir 3 253 323,25 *euro*, t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 2 403 323,25 *euro*.

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:

Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.10/7 “Par projekta “Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība” īstenošanu un finansēšanas kārtību” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Lēmuma 1.punktā skaitli “2 478 323,25 ” ar skaitli “3 253 323,25”, skaitli “1 628 323,25 ” ar skaitli “2 403 323,25”.
2. Aizstāt Lēmuma 2.2. apakšpunktā skaitli “1628 323,25” ar skaitli “1 803 323,25”.
3. Papildināt Lēmuma 2.punktu ar 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 2.3. 2019.gadā – 600 000 *euro* no pašvaldības budžeta līdzekļiem un ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē.”

Iesniedz: deputāts: A.Rāviņš _____

Sagatavoja: G.Osīte, 63005559 _____

Saskaņots:

APP vadītāja: G.Osīte _____

Finanšu nodaļā: I.Krīgere _____

Juridiskajā sektorā I.Potapova _____

Juridiskā sektora vadītāja: N.Ozola _____

Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Strods _____

Pašvaldības izpilddirektore I.Škutāne _____

Izskatīt _____ komitejā

Komitejā ziņo: G.Osīte, 63005569

Nosūtīt: Kancelejai, Finanšu nodaļai, APP 2 eks.