

Inženiertehnisko (ūdensvada un kanalizācijas) tīklu izbūve Projekta Nr.3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārtā” realizācijai.

Nr.	Darbi Projekta realizācijai	Ieguldījums, <i>euro</i>	Plānotais izbūves laiks	Noslēgtie līgumi
1.	Būvdarbu izmaksas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūves un pārbūves darbiem Atmodas, Slokas un Lapskalna ielu posmos, Jelgavā	2 784 917,11	11.10.2024-29.11.2025	2024.gada 11.oktobra būvdarbu līgums Nr.ADM/3-104.2.2.1/24/27 “Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Zemgales industriālā parka teritorijā, Jelgavā” ar kopējo līgumcenu 3 814 082,02 <i>euro</i> .
2.	Būvdarbu izmaksas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūves un pārbūves darbiem Meiju ceļa posmā no Satiksmes ielas līdz 1.Līnijai, Jelgavā	1 029 164,91	11.10.2024-29.11.2025	
3.	Būvuzraudzība	15 000,00	14.10.2024-29.11.2025	2024.gada 14.oktobra būvuzraudzības līgums Nr.ADM/3-104.2.3.1/24/28 “Ūdenssaimniecības tīklu izbūves Zemgales industriālā parka teritorijā, Jelgavā, būvuzraudzība”.
4.	Autoruzraudzības izmaksas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūves un pārbūves darbiem Atmodas, Slokas un Lapskalna ielu posmos, Jelgavā	2 600,00	16.10.2024-29.11.2025	2024.gada 16. oktobra Vienošanās Nr. 2 pie 2021. gada 19. oktobra pakalpojuma līguma Nr.ADM/2-1.4/21/156 „Par būvprojekta “Industriālā parka ielu infrastruktūras izveide” izstrādi un autoruzraudzību”
5.	Autoruzraudzības izmaksas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūves un pārbūves darbiem Meiju ceļa posmā no Satiksmes ielas līdz 1.Līnijai, Jelgavā	726,00	16.10.2024-29.11.2025	2024.gada 16.oktobra Vienošanās Nr.1 pie 2021. gada 22. februāra pakalpojuma līguma Nr.ADM/2-1.4/21/20 „Par būvniecības ieceres “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meiju ceļa posmā no Atmodas ielas līdz 1.līnijai, Jelgavā”, dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību”
6.				2023.gada 27.aprīļa sadarbības līgums Nr. 2-1.3/23/11 Projekta “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārtā” īstenošanai
	KOPĀ	3 832 408 ,02		