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Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv
	


LĒMUMS

Jelgavā


	27.02.2020.

	Nr.3/6


GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2017.GADA 20.JŪLIJA LĒMUMĀ NR.9/4 “PROJEKTA “JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA UN MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJA, 2.KĀRTA” IESNIEGŠANA” 
(ziņo: I.Škutāne)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, I.Bandeniece, D.Olte, A.Garančs, R.Šlegelmilhs, J.Strods, I.Jakovels, S.Stoļarovs, A.Eihvalds, G.Kurlovičs, L.Zīverts, A.Rublis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.9/4 “Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” iesniegšana” (turpmāk – Lēmums) un 2018.gada 1.februārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas pilsētas domi noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 8.1.3.0/17/I/004, Jelgavas pilsētas dome īsteno projektu “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” (turpmāk – Projekts).

Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 5 003 648.97 euro, no tām 2 921 183.00 euro bija Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 128 875.72 euro – valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 1 953 590.25 euro – pašvaldības finansējums.
Lai īstenotu Projekta  darbības “Būvdarbi Akadēmijas ielā 25” un “Būvdarbi Elektrības ielā 8”, 2018.gada 22.oktobrī ir noslēgts būvdarbu līgums “Jelgavas Amatu vidusskolas ēku pārbūve” par kopējo summu 2 264 965.52 euro (ar PVN).
Būvdarbu veikšanas procesā ir identificētas būvdarbu apjomu izmaiņas un papildu būvdarbi, kas nepieciešami ēku Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8, Jelgavā pārbūvei. Būvdarbu izmaiņu un papilddarbu rezultātā būvdarbu līguma “Jelgavas Amatu vidusskolas ēku pārbūve” kopējās izmaksas tiek plānots palielināt par 81 707.26 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, lai nodrošinātu Projekta īstenošanu,
JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:
Izdarīt Lēmumā šādus grozījumus:

1. Aizstāt Lēmuma 1.punktā skaitli “5 001 947.71” ar skaitli “5 083 654.97”, skaitli “1 954 547.50” ar skaitli “2 033 596.25”.

2. Aizstāt lēmuma 2.2.apakšpunktā skaitli “2 863 337.30” ar skaitli “1 842 163.30”.

3. Aizstāt lēmuma 2.3.apakšpunktā skaitli “1 191 268.32” ar skaitli “496 438.82”.
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