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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Būvprojekta “Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas l īdz Dambja 

ielai  un Rūpniecības ielas posma no Fi lozofu ielas l īdz Tērvetes ielai  asfalta  

seguma atjaunošana”, Jelgavā „Darbu organizēšanas projekts” izstrādāts 

saskaņā ar MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ie lu būvnoteikumi ” .  

Būvprojekta risinājumos paredzētie darbi: 

 Ielas asfaltbetona seguma atjaunošana; 

 Gājēju un velosipēdistu ceļu pārbūve un izbūve; 

 Caurteku pārbūve un lietus ūdens uztvērēju izbūve; 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve; 

 Apgaismojuma tīklu pārbūve; 

 Luksofora izbūve; 

 Elektronisko sakaru tīklu aizsardzība un pašvaldības sakaru kanalizācijas 

izbūve; 

Objekta ģeogrāfiskais novietojums:  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Att. Projektētais ceļš.  
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1. Vispārējie apstākļi 

Projektējamais Atmodas ielas un Rūpniecības ielas posms atrodas Jelgavas 

pilsētas administratīvajā teritorijā. Ielai piegulošajos īpašumos atrodas dzīvojās ēkas, 

biznesa un darījumu centri, kā arī tirdzniecības objekti. Projektētās ielas ir maģistrālās 

ielas, kas ir daļa no autoceļa P97 Jelgava – Dobele – Annenieki.  

Pārbūvējamā ielas posmā atrodas: 

 Lietus ūdens kanalizācijas tīkli un grāvji.  

Projektējamās ielas posmos atrodas pašvaldības grāvji, caurtekas. 

 Saimnieciskās kanalizācijas tīkli.  

Projektējamos posmos atrodas SIA „Jelgavas ūdens” piederoši tīkli. 

 Ūdensapgādes tīkli.  

Projektējamos posmos atrodas SIA „Jelgavas ūdens” piederoši tīkli. 

 Apgaismojums.  Projektējamā posmā atrodas pašvaldības apgaismojuma 

tīkli.  

 Elektroapgādes tīkli. Projektējamā posmā atrodas AS „Sadales tīkls” 

piederošie elektroapgādes tīkli.  

 Elektronisko sakaru tīkli. Projektējamā posmā atrodas SIA „Lattelecom” un 

pašvaldībai piederoši tīkli. 

 Gāzes apgādes tīkli. Projektējamā posmā atrodas AS „Latvijas gāze” 

piederoši vidējā spiediena un zemā spiediena gāzes vadi. 

 Siltumtrases. Projektējamā posmā atrodas AS „Fortum Jelgava” piederošas 

siltumtrases. 

 

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", 

būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādājams "Darbu veikšanas projekts". 
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2. Speciālie apstākļi 

Atmodas un Rūpniecības ielas būvdarbus ir iespējams veikt vairākās kārtās: 

1) Ietve Atmodas ielā no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai. 

2) Atmodas iela posmā no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai. 

3) Rūpniecības iela posmā no Dambja ielas līdz Tērvetes ielai. 

4) Paralēlais ceļš no Bebru ceļa līdz Dambja ielai. 

5) Paralēlais ceļš no Filozofu ielu līdz Vīgriežu ielai. 

6) Smago automašīnu stāvvieta Atmodas ielā. 

Būvdarbu apjomi ir doti pa kārtām, neparedzot pārlaidumus. Atsevišķi darbu veidi, 

piemēram, LKT, UKT daļas darbi tehnoloģiski ir veicami lielākā apjomā, nekā tas konkrētā 

kārtā ir attēlots, tādēļ Pasūtītājam, precizējot konkrētās būvdarbu kārtas, ir jāprecizē ar 

būvprojekta autoriem izsolāmie būvdarbu apjomi. 

 Atmodas un Rūpniecības ielu būvdarbu laikā ir nepieciešams nodrošināt 

nepārtrauktu transportlīdzekļu kustību – organizējot būvdarbus tā, varētu nodrošināt 

piekļuvi transportlīdzekļiem, specializētajiem transporta līdzekļiem un iedzīvotājiem blakus 

esošajiem īpašumiem – arī rūpnieciskajām ražotnēm.  

Pamatā satiksme būvdarbu laikā organizējama ar ceļa zīmju palīdzību, piemērojot 

MK noteikumu Nr.421 ”Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” dotās shēmas, 

nepieciešamības gadījumā arī ar luksoforiem. 

Visus satiksmes organizācijas līdzekļus, pagaidu segumus un piebraucamo ceļu 

uzturēšanas remontus nodrošina būvdarbu veicējs. 

 

3. Būvlaukuma organizācija un būvdarbu veikšana 

Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt rasējumu lapā: DOP-1. 

Satiksmes organizācija būvlaukumā - Transporta kustība būvlaukumā un tā 

pievedceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes noteikumu prasībām un MK 

noteikumu Nr.421”Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem”. Maksimālais 

pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 km/h. Būvuzņēmējs ir 

atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, cik tālu tas attiecas uz 

būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu.  

Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus veic būvdarbu veicējs. Būvdarbu 

sagatavošanu, sāk tikai tad, kad būvatļaujā ir saņemta Būvvaldes atzīme PAR BŪVDARBU 

UZSĀKŠANAS NOSACĪJUMU IZPILDI. 

Būvdarbu kalendāro grafiku izstrādā būvuzņēmējs. 
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Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju par vietu, kura 

atradīsies būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukums. 

Būvdarbu ieteicamā secība – būvdarbu kalendārā grafika sastādīšanai: 

 Būvlaukuma sagatavošanas darbi, teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu 

uzsākšanas; 

 Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi – saskaņojot ar komunikāciju 

īpašniekiem, kuru komunikāciju darbība nodrošināma nepārtraukti; 

 Ietvju vietās esošo segumu demontāža, gultnes norakšana, lietus uztvērēju 

un ietvju izbūve; 

 Esošās brauktuves malu atsegšana, seguma atjaunošanas risinājumu 

precizēšana ar Autoruzraudzību un Pasūtītāja pārstāvjiem, nepieciešamības 

gadījumā Autoruzraudzība precizēs risinājumus Autoruzraudzības kārtībā 

(piemēram: paredzēts seguma paplašinājums, bet attīrot brauktuves malu 

paplašinājums nav nepieciešams, tas pats, iespējams, panākams arī koriģējot 

ass un malu līnijas, utt.) 

 Paplašinājumu izbūve, segas konstrukcijas nomaiņas veikšana; 

 Tīklu izbūve sākot ar dziļākajiem tīkliem; 

 Izlīdzinošā frēzēšana; 

 Asfalta segumu kārtu izbūve; 

 Labiekārtošanas veikšana; 

 Izpilddokumentācijas sagatavošana atbilstoši būvvaldes prasībām; 

 Atzinumu saņemšana no ieinteresētajām organizācijām par būvdarbu 

pabeigšanu. 

Visiem izejmateriāliem, kas būvniecības laikā tiek izmantoti, ir jābūt tieši tādiem, kā 

norādīts būvprojektā, ja būvuzņēmējs vēlas izmantot analogus materiālus, tie pirms 

pielietošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

 

4. Svarīgākie vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas 

aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 
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autobraucējiem utt. Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai 

netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, 

kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvuzraugu, gan pašvaldības pārstāvjiem, gan 

nepieciešamības gadījumā vietējās Vides pārvaldes speciālistiem, vai arī tos uzreiz aizved uz 

novietni, pārstrādi vai izgāztuvi, kas saskaņota ar vietējās Vides pārvaldes speciālistiem. 

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus – smiltis, šķembas, asfaltu u.c. 

paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot 

pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus. 

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var atsevišķi saskaņot un 

reģistrēt normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar likumu „Par 

zemes dzīlēm” un MK noteikumiem Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no 

būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama 

zemes īpašniekam un lietotājiem. 

 

5. Ieteikumi kvalitātes kontroles nodrošināšanai un organizēšanai būvlaukumā 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt 

zemāka par projektā norādīto, kā arī Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, 

apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem 

būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 

Būvdarbu izpildes kvalitātes kontrolei un organizēšanai ievērot „Ceļu specifikāciju 

2015” prasības, kā arī citu būvnormatīvu un normatīvu prasības. 

 

6. Drošības tehnika un darba aizsardzība 

      Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs 

būvuzņēmējs. Būvdarbu veicējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona 

un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā, kā arī 

ievērot visas “Ceļu specifikācijas 2015” un citu būvnormatīvu un normatīvu prasības. 

Atrodoties būvlaukumā strādniekiem jābūt darba apģērbā un apavos, kā arī jālieto 

individuālie aizsardzības līdzekļi kā aizsargķiveres, aizsargbrilles, troksni slāpējošas austiņas, 

drošības jostas u.c. Pārliecinoties, ka darbiniekiem tiks nodarīts pēc iespējas mazāks 

kaitējums, kas saistās ar arodslimībām.  
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Jāpārliecinās, ka visas darbavietas būvbedrēs ir atbilstoši nostiprinātas (gruntij 

atbilstoši nogāzes slīpumi, atbilstoši vairogi, atbilstošas rievsienas), pietiekoši sausas, stabilas 

un noturīgas, bez grunts u.c. priekšmetu nogruvuma iespējām. Veicot darbavietas 

pārvietošana ir atkārtoti jāpārliecinās vai iepriekš minētie nosacījumi izpildās. Būvbedrēm 

jābūt norobežotām un labi saskatāmām visiem kas atrodas būvlaukumā. 

Jāpārliecinās, ka visas darbavietas augstumā ir stingas, stabilas un noturīgas, bez 

iespējām no tām nokrist. Veicot darbavietas pārvietošanu ir atkārtoti jāpārliecinās vai 

iepriekš minētie nosacījumi izpildās. 

Visām elektroinstalācijām un izmantojamām ierīcēm jābūt tehniskā kārtībā un tām 

jāveic regulāras pārbaudes. 

Visām izmantotajām iekārtām, un tehniskajiem līdzekļiem jāatbilst Eiropas 

standartiem. 

Aizliegts izmantot bojātas ierīces un savienojumus, kā arī bojātus aizsardzības 

līdzekļus. 

Pārliecināties, lai visas pagaidu konstrukcijas, tajā skaitā būvmateriālu krāvumi, tiktu 

veidoti stabili, bez iespējas apgāzties. 

Demontējot konstrukcijas, nodrošināt nepieciešamos drošības pasākumus, 

izmantojot piemērotas darba tehnoloģijas. 

Būvlaukumā vienmēr ir jābūt pieejamai pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai, ko 

nepieciešamības gadījumā varētu ātri atrast un prasmīgi izmantot. 

Personām, kuras nav saistītas ar konkrēto būvobjektu, atrasties būvlaukumā stingri 

aizliegts. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

 

 

 

          Būvprojekta vadītājs     Aigars Buķevics 

 


